



město Kaplice

Dodatek č.4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45

podepsané dne 16.7.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.12.2021, dodatku č. 2 ze dne 4.2.2022 a dodatku č. 3 ze dne 13.7.2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Kaplice
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
zastoupený: Mgr. Pavlem Talířem, starostou
telefon: +420 386 301 411
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz

a

1.2. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle C, vložce 6919
bankovní spojení: KB a.s. 4255580287/0100
bankovní spojení: ČS a.s. 2359412/0800
zastoupený: Janem Říhou, prokuristou
telefon: 380704511
e-mail: ckrumlov@vidox.cz

Tímto dodatkem se mění čl. 3. Čas plnění takto:

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené nabídky takto:

Popis aktivity	Termín
Zahájení stavby převzetím staveniště	Do 5 - ti kalendářních dnů po písemné výzvě objednatele, předpoklad 2. pol. června 2021, dle skutečnosti 29.7.2021

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45



město Kaplice

**Dokončení stavebních prací a předání
a převzetí stavby**

do 31. 12. 2022

Nejzazší termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby je do 31. 12. 2022.

Stavba bude zahájena předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem, termín stanovuje objednatel. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 2.pol. června 2021, dle skutečnosti bylo staveniště předáno 29.7.2021. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.2. Jako nedílná příloha této smlouvy o dílo je přiložen Harmonogram finančního plnění. Harmonogram finančního plnění slouží jako podklad pro sledování průběhu výstavby.

3.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby pouze dohodou smluvních stran.

Žádná jiná ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 se tímto Dodatkem č. 4 nemění.

Tento dodatek byl schválen Radou města Kaplice dne 29.8.2022, usnesení č. 2424.

V Kaplici dne

.....
za objednatele
Mgr. Pavel Talíř
Starosta

.....
za zhotovitele
Jan Říha
prokurista

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Stavební úpravy, přístavba a nástavba
objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45**