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I. Důvody zpracování plánu investic 

 
 povinnost provozovatele vyplývající z provozovatelské smlouvy 

každoročně zpracovat a předložit pronajímateli návrh plánu technického 
zhodnocení - plán investic, a to minimálně v úrovni ročního a 

střednědobého výhledu. Tento plán je základním podkladem pro realizaci 
investic vlastníka vodohospodářské infrastruktury. 

 
 plánované investice města do vodohospodářské infrastruktury dle 

aktuálních potřeb vlastníka vzhledem k rozvoji města a v souladu s 

plněním platných legislativních předpisů a norem. 
 

 reálná potřeba obnovy stávající vodohospodářské infrastruktury 
v návaznosti na nevyhovující stav vodohospodářských sítí a zařízení.  

 

 úzká vazba na Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 
 Dle §8 zák. č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích 

v platném znění) je vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace uložena 
povinnost zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací.  

 Průměrná plánovaná míra obnovy (dle schváleného Plánu financování 
vodovodů a kanalizací na období 2008 - 2018 vodohospodářské 
infrastruktury) je pro město Kaplice 4,75 mil. Kč bez DPH/rok (5,7 

mil. Kč včetně DPH/rok).  
 

 O přípravě jednotlivých akcí (projektová a inženýrská příprava, zadání a 
zpracování průzkumných prací apod.) a zároveň o vlastní realizaci 
rozhoduje výlučně vlastník vodohospodářské infrastruktury.  

 
 Provozovatel je připraven poskytnout městu Kaplice při přípravě a 

realizaci investic veškerou potřebnou součinnost.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Marie Matoušková Kontroloval: Ing. Miluše Kalačová Potvrdil: Ing. Jiří Lipold 

Datum: 21. 5. 2018 Datum: 21. 5. 2018 Datum: 25. 5. 2018 
 
         

Podpis: Podpis:  Podpis:   

          



 

 

II. PŘEHLED NAVRŽENÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 x Kaplice, vodní zdroje Chuchlíky – obnova a rozšíření 200               obnova /investice 

2 x Kaplice - vodovodní síť – vyhodnocování poruch na síti 500 100   

 

        investice 

3 x 
Kaplice, Tržní ulice – zaústění dešťové kanalizace mimo kanalizaci 

splaškovou  
                investice 

3 
 

Kaplice - obnova zásobního řadu z VDJ Chuchlíky 1 500               obnova 

4 
 

Kaplice - obnova  zásobního řadu  z VDJ Mostky 1 200               obnova 

5 x Dobechov - hygienické zabezpeční zdroje vody 35 35             investice 

6   Kaplice, Blansko – vdoní zdroje 60               obnova 

7   
Kaplice  -  obnova vodovodu a kanalizace  v ulicích Farské náměstí- 

Bělidlo, Omlenická, Šumavská a Linecká 
10 000             X obnova 

8   ČOV Kaplice  - obnova strojního  vybavení  500 300             obnova 

9   ČOV Kaplice  -  stavební  úpravy  objektů  550               investice/obnova 

10   ČOV Kaplice - usazovák štěrku 70               investice 

11   ČOV Kaplice - obnova panelové cesty 45               obnova 

12   ČOV Kaplice - úpravy kalových polí 900     

 

      X obnova 

13   ČOV Kaplice  - likvidace provizorních kalových lagun 200               obnova 

14 x 
Kaplice, Tržní ulice – zaústění dešťové kanalizace mimo kanalizaci 
splaškovou  

                investice 

15 x Kaplice - stavební úpravy odtokových objektů z odlehčovacích komor 80 40             obnova 

16   Rozpoutí -  vybudování předávací  šachty  pro RVS Rozpoutí 200               investice 

17 
  

Kaplice - zajištění  přístupu čistící techniky ke kanalizaci v ulici Na 
Vyhlídce 

200               investice /obnova 

18   Kaplice - kanalizace v ulici Luční 300               obnova 

19   Kaplice - Blansko - kanalizace                 investice 

20   Pořešínec  -  obnova  a výstavba vodovodní sítě Pořešínec 5 000               obnova /investice 

21   ČOV Pořešín - odklonění vod z rybníka 500               investice 

22   
Náklady související s užíváním pozemků na nichž jsou vybudována vodní 
díla 

                  

23   Splnění legislativních požadavků na úpravu kalu hygienizací                    

    Celkem bez DPH  22 040 475               
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III. POPIS JEDNOTLIVÝCH AKCÍ 

 

1. Kaplice, vodní zdroje Chuchlíky – obnova a rozšíření 
 

Stávající tav 

Vodní zdroje Chuchlíky  jsou jedním ze zdrojů pitné vody pro město Kaplice. Lokalita 

vodních zdrojů je zasažena náletovou vegetací. Vydatnost vodních zdrojů se 

v současnosti snižuje. 

     
Popis investice – návrh řešení 

Lokalita bude vyčištěna od náletových dřevin. Dále doporučujeme obnovu a čištění 

jímacích objektů  (zářezy, studny apod.) V souvislosti se snížením vydatnosti vodních 

zdrojů navrhujeme rozšíření jímacího území.  

 

Odhad investičních nákladů bude specifikována až přesným rozsahem 

obnovovaných zdrojů 

 

 

2. Kaplice - vodovodní síť – vyhodnocování poruch na síti 
 

Stávající stav 

Na celé vodovodní sítui města Kaplice jsou nainstalována pouze dvě měření. V případě 

poruch nebo zvýšených ztrát vody je velmi obtížné přesně lokalizovat poruchu a provést 

opravu.  

 

Popis investice – návrh řešení 

Pro lepší přehled o síti navrhujeme na vytipovaných místech vybudovat vodoměrné 

šachty s vodoměrnou sestavou, nebo vystrojit stávající šachty, tak aby byla zajištěna 

lepší lokalizace poruch. Navrhujeme zpracování projektové dokumentace na umístění, 

realizaci a vystrojení vodoměrných šachet. 

 

Odhad investičních nákladů:                  500 tis. Kč bez DPH 
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3. Kaplice, Tržní ulice – zaústění dešťové kanalizace mimo kanalizaci 

splaškovou  
 

Stávající stav 

 

V lokalitě Tržní ulice je dešťová kanalizace zaústěna do kanalizace jednotné (splaškové). 

V současné době je nežádoucí, aby byly dešťové vody míchány s vodami splaškovými a 

odváděny na ČOV. Odpadní vody jsou na ČOV čerpány, je tedy neekonomické aby objem 

čerpaných odpadních vod zvyšovaly vody dešťové. 

 

 
 

Popis investice – návrh řešení 

Vyřešení zaústění dešťových vod do recipientu. Doporučujeme zpracovat jednoduchou 

projektovou dokumentaci, kde bude navrženo nejvhodnější řešení pro danou lokalitu. 

Investiční náklady budou blíže specifikovány po zpracování projektové dokumentace.   

 

Odhad investičních nákladů na zpracování PD:  30 tis. Kč bez DPH 

 

 

4. Kaplice  -  obnova  zásobního řadu  z VDJ Chuchlíky 

 

Stávající stav 

Zásobní řad DN 125 z oceli v délce cca 500 m z VDJ  Chuchlíky je ve špatném 

technickém stavu. Nejvíce poruchová část je od železničního viaduktu směrem k městu 

Kaplice a to v délce cca 200 m 
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Popis investice – návrh řešení 

Navrhujeme v první etapě obnovu vodovodního řadu v délce cca 200 m v profilu DN 150. 

 

Odhad investičních nákladů:      1500 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

5. Kaplice  -  obnova  zásobního řadu  z VDJ Mostky 

 

Stávající stav 

Zásobní řad DN 90 PE v délce cca 400 m z VDJ Mostky je ve špatném technickém stavu. 

Uložení potrubí neí správně provedené ( uloženo v kamení), dochází zde k poruchám.  

 

 
Popis investice – návrh řešení 

Navrhujeme obnovu vodovodního řadu v celkové délce cca 400 m při zachování profilu 

DN 90 

 

 

Odhad investičních nákladů:     1 200 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

6. Dobechov – hygienické zabezpečení zdroje vody 

 

Stávající stav 

Osada Dobechov je místní část města Kaplice.  Nachází se 4 km jihovýchodně od města.  

Na vodovod je napojeno cca 18 trvale bydlících obyvatel.  Vodním zdrojem jsou dvě, za 

sebou napojené studny S1 a S2 . Tyto zdroje mají vyhlášené ochranné pásmo I. stupně.  

Od vlastních zdrojů vede přívodní řad do rozvodné vodovodní sítě. Vodovod byl 

vybudován zemědělským podnikem v letech 1984 – 1985. Vodní zdroj je bez 

hygienického zabezpečení. 
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Popis investice – návrh řešení: 

Zajištění bakteriologické nezávadnosti dodávané vody spotřebiteli lze realizovat 

vybudováním malé šachty, do níž bude instalováno dávkovací čerpadlo na chlorňan na 

baterie. 

 

Odhad investičních nákladů                   35 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

7. Kaplice, Blansko – vodní zdroje 
 

Stávající stav 

Vrty v osadě Blansko jsou 20 a více let staré. Jejich technický stav není dobrý.  Provedení 

čištění a monitoringu stávajících vrtů není z technického důvodu možné. Vrty mají velmi 

malé profily. V době přísušku dochází ve zdrojích voda. 
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Popis investice – návrh řešení 

Navrhujeme zpracovat posouzení prameniště a případně navrhmnout řešení v zásobování 

osady. 

1) nový vrt 

2) stávající síť – doplněná o řízení  

 

Odhad investičních nákladů nazpracování posudku: 60 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

 

8. Kaplice  - obnova  vodovodu a kanalizace v ulicích Farské náměstí 
– Bělidlo, Omlenická, Linecká,  Šumavská a Bezručova  
 

Stávající stav 

Vodohospodářské sítě jsou ve výše uvedených ulicích na hranici  technické životnosti.  

 

Popis investice – návrh řešení 

Obnova VH sítí je plánovaná  postupně v návaznosti s obnovou  komunikací. 

 

Informace : 

Projektová dokumentace je vypracovaná. Je vydané stavební povolení.  

Projektovou dokumentaci  pro obnovu v lokalitě Farské náměstí - Bělidlo a v ulici Linecká 

zpracoval Videall  Projekt.  

Realizace  akce se předpokládá pouze  v případě  získání  finančních prostředků z dotací. 

 

Odhad investičních nákladů:    10 000 tis. Kč bez DPH 
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9. ČOV Kaplice  -  obnova strojního vybavení 
 

Stávající stav 

Na ČOV Kaplice dochází k postupné obměně stávajícího strojního zařízení. Níže uvedená  

zařízení jsou již na hranici své technické životnosti. 

 

Popis investice – návrh řešení 

Obnova a doplnění průtokoměrů a dalůší měřící techniky  

Obnova dmychadel (3 ks) 

 

Odhad investičních nákladů: 

      

Průtokoměry a měřící technika         200 tis. Kč bez DPH 

Dmychadlo              300 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

 

10. ČOV Kaplice  -  stavební úpravy objektů   
 

 Kalolisovna - stávající stav 

V kalolisovně proběhla obnova vnitřních prostor, byla provedena nová výmalba, obklady 

apod. V současné době nejsou  v dobrém technické stavu vrata  na objektu kalolisovny.  

 

 

 

 

 

 

Popis investice – návrh řešení 

Pro zabezpečení  objektu  kalolisovny  proti  nežádoucímu vstupu cizích osob a zajištění  

bezpečnosti práce  navrhujeme  výměnu vrat  - 2ks. 

 

Odhad investičních nákladů:          200 tis. Kč bez DPH 

 

 Hangár - stávající stav 

Stávající opláštění hangáru je původní z azbestoosinkových desek. Desky jsou na 

několika místech popraskané. 

 

 Popis investice – návrh řešení 

Jedná se o celkové stavební úpravy na opláštění hangáru. 
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Odhad investičních nákladů:          250 tis. Kč bez DPH 

 

 Provozní  budova - stávající stav 

Plochá střecha provozní budovy byla již několikrát  drobně vyspravena a přesto  do 

objektu stále zatéká.  

 

Popis investice – návrh řešení 

Za účelem odstranění problému se zatékáním  do objektu  provozní budovy  navrhujeme 

celkovou obnovu  střechy  provozní budovy. 

 

Odhad investičních nákladů:                   100 tis. Kč bez DPH 

 

Odhad investičních nákladů 

Celkem za stavební úpravy objektů         550 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

 

11. ČOV Kaplice – usazovák štěrku  
 
Stávající stav 

Na ČS Kaplice není nátok osazen lapákem štěrku. Štěrk a hrubší písek při nátoku mohou 

mechanicky poškozovat strojní zařízení ČOV. 

 

Popis investice – návrh řešení 

Předmětem investičního záměru je doplnění mechanického předčištění o lapák štěrku, 

který je navržen na kmenové stoce před budovou hrubého předčištění.  Zachycený štěrk 

a hrubý písek se budou ručně těžit do kontejneru. Vybudováním lapáku štěrku bude 

výrazně zlepšen nátok na strojní česle, které jsou v současné době přetěžovány pískem 

v období větších průtoků 

 

Odhad investičních nákladů: 70 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

 

12. ČOV Kaplice – obnova panelové cesty  
 
Stávající stav 

Na příjezdové panelové cestě na ČS Kaplice k objektu hrubého předčištění jsou umístěny 

dvě šachty. Poklop první šachty byl obnoven v roce 2014. Poklop druhé šachty a okolní 

panely jsou poškozené, při nájezdu těžké techniky zde hrozí propad. 

 

 

Popis investice – návrh řešení 

Navrhujeme obnovit betonové panely na příjezdové komunikaci, obnovit poškozenou 

šachtu a osadit novým litinovým poklopem. 

 

Odhad investičních nákladů: 45 tis. Kč bez DPH 
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13. ČOV Kaplice   - úpravy  kalových polí  
 

Stávající stav 

Kalová pole představují jednoduchý systém pro odvodnění stabilizovaného kalu 

využívaných pro mechanicko-biologické čistírny.  Principem odvodnění je filtrace tekutého 

kalu přes porézní materiál, který tvoří vrstvu uvnitř stavebně zpevněné plochy. Oddělená 

kalová voda odtéká drenážním systémem zpět do vodní linky ČOV a pevná složka kalu je 

po odvodnění a vysušení nakládána a odvážena ke konečné likvidaci.  

Na ČOV Kaplice probíhá v současné době strojní odvodnění kalu a kalová pole nejsou na 

odvodnění kalu využívána. Strojním odvodněním kalu je dosahováno vyšší sušiny kalu, 

což přináší snazší manipulaci s materiálem a úsporu nákladů na jeho přepravu. Zároveň 

však vzniká požadavek na přechodné deponování odvodněného kalu v areálu ČOV bez 

rizika jeho znehodnocení opětovným naředěním. Vzhledem k nedostupnosti vhodných 

ploch v areálu ČOV bývá potřeba přechodného uložení odvodněného kalu často řešena 

použitím kalových polí.  Po zavedení strojního odvodnění kalu na ČOV Kaplice však ke 

stavebním úpravám původních kalových polí z důvodu nedostatku finančních prostředků 

nedošlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis investice – návrh řešení 

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace k provedení stavby, kterou 

zpracoval Antonín Hlaváček, Hřbitovní 278, Český Krumlov. Předmětem této 

dokumentace je úprava odvodnění stávajících tří komor kalových polí a přestavba 

stávajících tří komor kalových polí na manipulační plochu pro meziskládku odvodněného 

kalu. 

Zřízením manipulační skládky odvodněného kalu na ČOV Kaplice bude dosaženo vyššího 

zabezpečení kvality materiálu pro jeho následnou likvidaci.  

Odhad investičních nákladů:                  900 tis. Kč bez DPH 
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14. ČOV Kaplice  -  likvidace  provizorních  kalových lagun  
 

Stávající stav 

 

Při čištění  biologického rybníka č.1 byla vybudována provizorní kalová pole, která již 

v současné době neplní svoji funkci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis investice – návrh řešení 

Likvidace provizorních kalových lagun. Pro postupnou realizaci likvidace doporučujeme 

vypracovat harmonogram prací. 

 

 

Odhad investičních nákladů:     200 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kaplice - stavební úpravy odtokových objektů z odlehčovacích 

komor 
 

Stávající stav 

Odtokové objekty ze 3 odlehčovacích komor jsou poškozené erozí a činností  

tekoucí vody 
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Popis investice –návrh řešení 

Navrhujeme provést stavební úpravy odtokových objektů. Zajistit zpevnění břehů a 

provést terénní úpravy.  

Odhad investičních nákladů celkem:          150 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

16. Rozpoutí – vybudování předávací šachty pro RVS Rozpoutí 
 

Stávající stav 

Místní část města Kaplice Rozpoutí má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod byl 

uveden do provozu v roce 1980. Vodovodní síť Rozpoutí je napojena na vodovodní síť 

Kaplice  - nádraží (vlastník tohoto vodovodu je obec Střítež). V současné době není 

měřeno množství předávané vody do vodovodu Rozpoutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis investice – návrh řešení 

Pro zjištění množství dodávané vody do rozvodné vodovodní sítě  Rouzpoutí je nutné 

vybudovat předávací vodoměrnou šachtu. 

 

Odhad investičních nákladů:                             200 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

17. Kaplice  -  zajištění  přístupu  čistící  techniky ke kanalizaci v ulici 
na Vyhlídce 
 

Stávající stav 

Splašková kanalizace v ulici Na Vyhlídce před č.p. 504 – č.p. 508 má malý spád. V tomto 

úseku  dochází  k častému  zanášení a ucpávání  sběrače  (havarijní stav). Vzhledem 

k osazení kanalizace v terénu  dochází  k problémům  s přístupem  čistící  techniky. 
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Popis investice – návrh řešení 

Je nutné  vyřešit  přístup čistící techniky, zajistit terénní úpravy. 

Pro realizaci záměru doporučujeme  zpracovat návrh technického  řešení. 

 

Odhad investičních nákladů:          200 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

 

18. Kaplice  - kanalizace  v ulici Luční 
 

Stávající stav 

Stávající kanalizační sběrač z kameniny DN 300 je v úseku čp. 551 a 554 uložen 

v protispádu. 

    
 

Popis investice – návrh řešení 

Zajistit správné uložení kanalizačního sběrače, tak aby docházelo k správnému  odvádění  

odpadních vod nebo v případě, že to bude technicky možné provést prodloužení 

kanalizace do šachty v křižovatce ulic Luční a Okružní. Doporučujeme zpracovat 

projektovou dokumentaci, ve které bude upřesněno technické řešení problému. 

 

Odhad investičních nákladů:                   300 tis. Kč bez DPH 

 

 

 

 

19. Kaplice – Blansko - kanalizace 
 

Stávající stav 

Osada Blansko – místní část města Kaplice, nacházející se v CHOPAV Novohradské hory a v OP 

II.stupně vodárenského odběru Pořešín, má vybudovanou kanalizaci + ČOV pro zástavbu 

rodinných domů ZTV Pod Humny. Splaškové vody jsou předčištěny v septicích různých typů a 

kvalit s přepadem vyústěným do povrchových vod (78% obyvatel, 30% rekreantů) nebo 

vsakováním (14% obyvatel, 12% rekreantů). Zbývající splaškové vody jsou zachyceny 

v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na pozemky zemědělsky využívané (7% 

obyvatel, 58% rekreantů), popř jsou nečištěné odváděny do povrchových vod (1% rekreantů) 
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Popis investice – návrh řešení 

V místní části Blansko je uvažováno s výstavbou kanalizační sítě z kameninových nebo 

plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce cca 2,420 km, čímž bude 

odkanalizována celá tato místní část. Odpadní vody budou odváděny kanalizací na 

čistírnu odpadních vod města Kaplice přes již vybudovanou kanalizaci v rámci 

nerealizováné zástavby na Suchém Vrchu. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné 

zajistit odstavení stávajících septiků a jímek. Pro novou kanalizaci  bude nutné zpracovat 

projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení. Investiční náklady budou 

blíže specifikovány po zpracování projektové dokumentace.   

 

 

 

 

 

 

 

20. Pořešínec  -  obnova  a výstavba vodovodní sítě Pořešínec 
 

Stávající stav 

Celá vodovodní síť Pořešínec  je původní. Nedochovala se žádná technická dokumentace 

skutečného stavu. Průběh celé šetřené sítě byl stanoven pouze  orientačně  pochůzkou 

v terénu po předpokládaném průběhu vodovodní sítě. Část vodovodních řadů je umístěna 

na soukromých pozemcích.  Vodovod je poddimenzován, z nevhodného materiálu, který 

je za hranicí životnosti.   
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Popis investice – návrh řešení 

Pro zajištění správné dodávky vody k odběrateli doporučujeme vybudování nové 

vodovodní sítě.  Pro nový vodovod  bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro 

územní řízení a stavební povolení.    

 

Odhad investičních nákladů:     5 000  tis. Kč bez DPH 

 

 

 

21. ČOV Pořešín – odklonění vod z rybníka 

 

Stávající stav 

V současné době jsou vody z rybníka umístěného nad ČOV zaústěny do stoky, která 

přivádí na ČOV odpadní vody. Odpadní vody jsou tímto způsobem značně ředěny. 
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Popis investice – návrh řešení 

Navrhujeme vybudovat obtok vod z rybníka kolem ČOV a jejich zaústění až do rybníka u 

ČOV. 

 

Odhad investičních nákladů:     500 tis. Kč bez DPH 

 

 

22. Náklady související s užíváním pozemků na nichž jsou vybudována 

vodní díla  
 

V souvislosti s novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) a dále s platným přechodným ustavením zákona č. 303 Sb. Čl. LV upozorňujeme na 

povinnost strpět za náhradu vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002.  

Tato problematika se týká veškerého obecního vodohospodářského majetku tzn. vodovodů, 

kanalizací, vodních zdrojů, vodohospodářských objektů a jejich ochranných pásem (úpravny 

vody, čistírny odpadních vod, čerpací stanice apod.), které neleží na pozemcích ve vlastnictví 

obce.  

 

CITACE ZÁKONŮ 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  

§ 59a 

Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla 

Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 

1. lednem 2002 a jeho užívání. 

 

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 303/2013 Sb. Čl. LV 

Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání 

pozemku podle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015), 

rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud.  

 

 

V návaznosti na výše uvedené si dovolujeme upozornit obec na možné budoucí náklady, které 

mohou souviset s náhradou užívání pozemků, na nichž jsou vybodovaná vodní díla, přičemž 

tyto pozemky nejsou ve vlastnictví obce. 

 

 

23. Splnění legislativních požadavků na úpravu kalu hygienizací  

 

Na základě novely zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., kde v § 33 je povinnost zajistit úpravu 

kalu jednoznačně formulována a je zde i stanoveno kdo a jakým způsobem tuto úpravu 

zajišťuje a dále dle nově vydané vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených 

kalů na zemědělské půdě je jasně definován požadavek, aby ČOV byla vybavena technologií 

pro úpravu kalu. Zároveň je ve vyhlášce nově uvedena povinnost ověření účinnosti této 

technologie do 31. 12. 2019.  

Výše uvedená vyhláška č. 437/2016 Sb., je sice koncipována pro využití kalů přímo na 

zemědělské půdě, ale je velmi reálný předpoklad, že i další odběratelé kalu, kteří kal využívají 
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jako surovinu do kompostu nebo jako součást rekultivačních materiálů budou z této vyhlášky 

vycházet a to právě zejména z požadavku na úpravu kalu (již v minulém roce zástupci 

některých těchto firem avizovali, že budou požadovat, aby mikrobiologická nezávadnost kalu 

byla garantována u původce kalu). Je tedy zřejmé, že  bude nutné  v relativně krátké době 

vybavit ČOV technologií na úpravu kalu, pokud bude chtít mít vlastník v budoucnu 

zajištěnou likvidaci kalů za ekonomicky přijatelných podmínek. V opačném případě by 

mohlo dojít k přeřazení kalu do kategorie „nebezpečný odpad“, který má nebezpečnou 

vlastnost „infekčnost“ se všemi důsledky, především mnohonásobně vyššími náklady na jeho 

likvidaci.  

Za hygienizovaný kal se pokládá takový kal, který prošel technologickou úpravou, kdy počty 

indikátorů patogenních mikroorganizmů (salmonela, koliformní bakterie, enterokoky apod.) 

byly sníženy na požadovanou hodnotu.  

V současné době lze hygienizaci kalu zajistit následujícími nejběžnějšími technologickými 

postupy: hygienizace vápnem, zvýšenou teplotou, spalováním nebo tekutým kyslíkem.  

S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme o této skutečnosti informovat. Lze tedy do 

budoucna očekávat nutnost doplnění technologie na úpravu kalu hygienizací na ČOV.  

Jakmile bude mít provozovatel přesnější informace ohledně vývoje požadavků ze strany státu, 

bude vlastníka informovat a navrhne technologii s upřesněním investičních nákladů.  

  

 

                    


