



město Kaplice

Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45

podepsané dne 16.7.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.12.2021, a dodatku č. 2 ze dne 4.2.2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Kaplice
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
zastoupený: Mgr. Pavlem Talířem, starostou
telefon: +420 386 301 411
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz

a

1.2. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle C, vložce 6919
bankovní spojení: KB a.s. 4255580287/0100
bankovní spojení: ČS a.s. 2359412/0800
zastoupený: Janem Říhou, prokuristou
telefon: 380704511
e-mail: ckrumlov@vidox.cz

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4. 6. uvedené Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na novém znění čl. 4 odst. 4. 1. Cena díla na následující:

4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45



město Kaplice

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45	
Cena za dílo v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 1	28 244 558,75
Cena za dílo v Kč bez DPH dle změnového listu k dodatku č. 2	212 999,24
Cena za dílo celkem v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 2	28 457 557,99
Cena za dílo v Kč bez DPH dle změnového listu k dodatku č. 3	264 755,60
Cena za dílo celkem v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 3	28 722 313,59

Žádná jiná ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

Nedílnou součástí dodatku je Změnový list včetně položkového rozpočtu.

Tento dodatek byl schválen Radou města Kaplice dne 20.6.2022, usnesení č. 2319.

V Kaplici dne

.....
za objednatele
Mgr. Pavel Talíř
Starosta

.....
za zhotovitele
Jan Říha
prokurista

Přílohy:

Změnový list včetně položkového rozpočtu

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Stavební úpravy, přístavba a nástavba
objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45**