



město Kaplice

## **Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

### **Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45**

podepsané dne 16.7.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.12.2021

### **1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** město Kaplice  
Náměstí 70, 382 41 Kaplice  
IČ: 00245941  
DIČ: CZ00245941  
zastoupený: Mgr. Pavlem Talířem, starostou  
telefon: +420 386 301 411  
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz

a

**1.2. Zhotovitel:** VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČ: 25160168  
DIČ: CZ25160168  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle  
C, vložce 6919  
bankovní spojení: KB a.s. 4255580287/0100  
bankovní spojení: ČS a.s. 2359412/0800  
zastoupený: Janem Říhou, prokuristou  
telefon: 380704511  
e-mail: ckrumlov@vidox.cz

**V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4. 6. uvedené Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na novém znění čl. 4 odst. 4. 1. Cena díla na následující:**

### **4. Cena díla**

**4.1.** Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Stavební úpravy, přístavba a nástavba  
objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45**



město Kaplice

<b>Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45</b>	
<b>Cena za dílo v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 1</b>	28 244 558,75
<b>Cena za dílo v Kč bez DPH dle změnového listu k dodatku č. 2</b>	212 999,24
<b>Cena za dílo celkem v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 2</b>	28 457 557,99
<b>DPH 21% v Kč</b>	5 976 087,18

**Žádná jiná ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č.2 nemění.**

**Nedílnou součástí dodatku je Změnový list včetně položkového rozpočtu.**

**Tento dodatek byl schválen Radou města Kaplice dne 31.1.2022, usnesení č. 2054.**

V Kaplici dne

.....  
za objednatele  
Mgr. Pavel Talíř  
Starosta

.....  
za zhotovitele  
Jan Říha  
prokurista

Přílohy:

Změnový list včetně položkového rozpočtu

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Stavební úpravy, přístavba a nástavba  
objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45**